



Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Carteras de Inversión
Avance Físico y Financiero

Ciclo: 2025
Dependencia: 11 - CETI
Unidad Responsable: L3P - CETI
Fecha de Actualización: 30/06/2025

No	Descripción de Ramo	Clave de Cartera (SICOP)	Centro Costos	Nombre del Proyecto	Descripción de PPI (Breve Descripción del Proyecto)	Clave de INEGI por Entidad Federativa	Entidad Federativa	Clave INEGI del Municipio (en caso de aplicar)	Municipios (s) (en caso de aplicar)	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Término de Obra	Avance Financiero Acumulado (%)	Avance Físico Acumulado (%)	Inversión Total (Pesos)	Inversión Realizada Acumulada al 30 de junio	Presupuesto 2025 (Pesos)				Avance físico acumulado programado para 2025 (%)	Comentarios
																Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Comprometido	Ejercido		
1	CETI	2411L3P0003	800.00 - Rio Santiago	Equipamiento de audio para eventos del Plantel Rio Santiago	Mixing Console, Main Front Speaker, Main Rear Speaker, Subwoofer, Monitor Speaker, Sistema de micrófonos inalámbricos, Cable xlr-f a xlr-m gold studio-50 de 15.2mIO637 de mogami	014	Jalisco	039	Guadalajara	02/06/2025	31/12/2025					0.00	281,869.04	273,049.13	0.00	0.00	
2	CETI	2211L3P0004	400.00 - Dirección Administrativa	Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Social CETI 2022	Rehabilitación de espacios para SITES en los Planteles Colomos, Tonalá y Rio Santiago.	014	Jalisco	039	Guadalajara	02/06/2025	31/12/2025					0.00	577,251.84	0.00	0.00	0.00	
3	CETI	2211L3P0012	400.00 - Dirección Administrativa	Programa de mantenimiento y rehabilitación de espacios del CETI	Mantenimiento integral al edificio "f" de tres niveles con estructura de acero y losa de entrepiso y techo de ladrillo de lama construido en una superficie aproximada de 2500 m2 en dos alas. Rehabilitación de espacios sanitarios en el plantel Tonalá, integrado con 13 edificios. (Plantel Tonalá)	014	Jalisco	039	Guadalajara	02/06/2025	31/12/2025					0.00	5,300,000.00	1,354,535.90	1,354,535.90	25.56	
														0.00	0.00	0.00	6,159,120.88	1,627,585.03	1,354,535.90		